

EnterPrice 4 - Fejlesztés #442

Biobolt Szavidó import

2022.06.18. 13:42 - László Horváth

Státusz:	Megoldva	Kezdés dátuma:	2022.06.18.
Prioritás:	Normál	Befejezés dátuma:	2022.06.20.
Felelős:	László Horváth	Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	1.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	1.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2022.06.20. 00:38 - László Horváth

- *Befejezés dátuma új értéke: 2022.06.20.*
- *Státusz megváltozott, Új helyett Megoldva lett*
- *Felelős új értéke: László Horváth*
- *Becsült időigény új értéke: 1.00 h*

A dátumformátum értelmezése szeparátoroktól független lett, tehát a YYYY/MM/DD fomrátum is megfelelő és a YYYY.MM.DD formátum is, illetve bármilyen egyéb szeparátor is elfér

#2 - 2022.06.20. 00:40 - László Horváth

- *Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 100 lett*