

EnterPrice 4 - Fejlesztés #500

VargaB jelentések készlet sorbarakás vonalkód szerint

2023.02.28. 17:18 - László Horváth

Státusz:	Megoldva	Kezdés dátuma:	2023.02.28.
Prioritás:	Normál	Befejezés dátuma:	
Felelős:	László Horváth	Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	1.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	1.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2023.03.06. 00:08 - László Horváth

- Státusz megváltozott, Új helyett Megoldva lett
- Felelős új értéke: László Horváth
- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 100 lett
- Becsült időigény új értéke: 1.00 h