

EnterPrice 4 - Fejlesztés #569

SmartS Cikk import nem tudja létrehozni az új csoportot

2024.03.03. 11:18 - László Horváth

Státusz:	Megoldva	Kezdés dátuma:	2024.04.17.
Prioritás:	Normál	Befejezés dátuma:	
Felelős:	László Horváth	Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	1.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	4.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2024.04.17. 01:02 - László Horváth

- Státusz megváltozott, Új helyett Megoldva lett
- Felelős új értéke: László Horváth
- Kezdés dátuma megváltozott, 2024.03.03. helyett 2024.04.17. lett
- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 100 lett
- Becsült időigény új értéke: 1.00 h

A csoportbox kiválasztása nem jól működött - az összes hasonló pont javítva