

EpPos - Fejlesztés #574

Sulibüfé áfabontás áthelyezése a fizetendő oldalra

2024.04.03. 15:51 - László Horváth

Státusz:	Megoldva	Kezdés dátuma:	2024.04.09.
Prioritás:	Normál	Befejezés dátuma:	2024.04.09.
Felelős:	László Horváth	Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	1.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	1.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2024.04.09. 23:25 - László Horváth

- Befejezés dátuma új értéke: 2024.04.09.
- Státusz megváltozott, Új helyett Megoldva lett
- Felelős új értéke: László Horváth
- Kezdés dátuma megváltozott, 2024.04.03. helyett 2024.04.09. lett
- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 100 lett
- Becsült időigény új értéke: 1.00 h